



## LANGUAGE MANAGEMENT SKILL

### GESTIRE RISCHI E COSTI

## *Using earned value to optimize costs and deadlines*

#### A CHI SI RIVOLGE

Project manager con esperienza e manager con incarichi di progetto.

#### OBIETTIVI

In questo corso apprenderete a Understand how to measure the health of a project. Measure the physical progress of the works. Calculate the earned value of each task and of the project. Calculate the cost variance and schedule variance for each task and for the project. Identify the tasks that require an action plan.

#### LINGUE DISPONIBILI:



## CONTENUTI

- Understanding the steps you need to take to measure the health of a project
- Checking the physical progress of the work
- Calculating the earned value of each task within the project
- Calculating the cost variance and schedule variance for each task and for the project
- Identifying the tasks that require an action plan

### TEST INTERMEDI:

All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione non vincolati che consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.

### SUPERAMENTO

Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti.

### CERTIFICAZIONE

La certificazione è a carico dell'Ente di Formazione che eroga i corsi.

---

## I VANTAGGI DELL'E-LEARNING

- Risparmio in termini di tempo e costi
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità strutturata o semi-strutturata
- Accessibilità ovunque e in ogni momento



### **DURATA**

30 minuti

### **TIPOLOGIA DI EROGAZIONE**

courseware multimediale



### **FRUIZIONE**

6 mesi



### **CODICE CORSO**

M096



### **REQUISITI**

CPU Pentium II 400 MHz

Ram 32 Mbytes

Scheda video SVGA 800x600

Scheda audio 16 bit

Amplificazione audio

Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni

Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java